

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Шовкринская основная общеобразовательная школа имени
Г. А.Гаджиева» МР «Лакский район»

368360, Республика Дагестан, Лакский район с. Шовкра E-mail:showkra_oosh@mail.ru

Приказ № 46

от «20» октября 2022 г.

Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию на базе МКОУ «Шовкринская ООШ» им. Г.А.Гаджиева Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2022-2023 учебный год

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категории обучающихся, с целью организации работы по созданию и функционированию, на базе МКОУ «Шовкринская ООШ» им. Г.А.Гаджиева Центра образования «Точка роста». **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию а 2022году на базе МКОУ «Шовкринская ООШ», Центра образования «Точка роста» (Приложение 1)
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте школы организации деятельности Центра руководствоваться данным планом.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
МКОУ «Шовкринская ООШ»



А.М. Какваева

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» на базе МКОУ Шовкринской ООШ (далее – Центр)

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Март апрель
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	апрель
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	апрель
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	май
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	май
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в заочно- очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	август август- сентябрь

7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	июль-август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Апрель май
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно